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План-график по внедрению в работу ФОП ДО в 
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	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель
	Результат

	1. Организационно-управленческое обеспечение

	Создать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования
	Январь
	заведующий
	Приказ

	Организация ознакомления педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО
	Март – апрель
	Рабочая группа, заведующий
	Протоколы

	Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответсвии с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО
	Апрель
	Рабочая группа
	Отчет

	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений
	Апрель
	Рабочая группа
	Справка по результатам мониторинга

	Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО
	Май
	Рабочая группа
	Проект обновленной ООП

	2. Нормативно-правовое обеспечение

	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП 
	Февраль
	Руководитель рабочей группы
	Банк данных нормативно-правовых документов

	Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ
	Февраль
	Члены рабочей группы
	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке

	Внести изменения в программу развития образовательной организации
	Август
	Заведующий, руководитель рабочей группы
	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации

	Внести изменения и дополнения в Устав образовательной организации (при необходимости)
	Август
	Заведующий
	Устав образовательной организации

	Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности
	Август
	Руководитель рабочей группы, заведующий
	Приказ

	Создание и утверждение проектов скорректированных ЛНА
	Август
	Заведующий
Члены рабочей группы

	Утвержденные ЛНА

	3. Методическое обеспечение

	Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО
	Апрель–август
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	Методические материалы

	Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы
	Апрель–август
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	Методические материалы

	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО 
	Февраль– август
	Рабочая группа
	Рекомендации, методические материалы и т. п.

	4. Информационное обеспечение

	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП
	Август
	Члены рабочей группы, воспитатели групп
	Протоколы

	Разместить ФОП ДО на сайте детского сада
	Август
	Ответственный за сайт
	Информация на сайте



